

Утверждаю
 Директор МБОУ
 «Винниковская средняя
 общеобразовательная школа»
 Курского района Курской области
 А.И.Машошин
 приказ № 10
 от «19» января 2023 г

**Комплекс мер («дорожная карта»)
 по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и
 технологической направленностей «Точка роста»
 в МБОУ «Винниковская средняя общеобразовательная школа»
 Курского района Курской области**

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический (2023г.)		
Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста», и доведение документов до сведения заинтересованных лиц; - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов	Январь-февраль	Зам. директора по УВР и ВР Руководитель Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	Январь	Зам. директора по УВР и ВР Руководитель Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	Постоянно	Зам. директора по УВР и ВР Руководитель Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
Выявление потребностей участников	Март	Зам. директора

образовательных отношений		по УВР и ВР Руководитель Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста»
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Январь	Зам. директора по УВР и ВР Руководитель Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста»
Создание Интернет-страницы на сайте школы	Февраль	Зам. директора по УВР и ВР Технический специалист
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Июнь	Директор
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	Июнь	Зам. директора по УВР и ВР Руководитель Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста»
Внесение изменений в программу развития школы, корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности, реализуемых на базе Центра образования «Точка роста»	Август	Зам. директора по УВР и ВР Руководитель Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста»
Приведение материально-технической базы школы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	Август	Зам. директора по УВР и ВР Руководитель Центра образования естественно-

		научной и технологической направленностей «Точка роста»
Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2023-2026 гг)		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ «Винниковская средняя общеобразовательная школа» Курского района Курской области	Постоянно	Зам. директора по УВР и ВР Руководитель Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
Открытие Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Сентябрь 2023	Зам. директора по УВР и ВР Руководитель Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	По графику	Зам. директора по УВР и ВР Руководитель Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	Постоянно	Зам. директора по УВР и ВР
Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	Постоянно	Зам. директора по УВР и ВР
Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	По графику	Зам. директора по УВР и ВР Руководитель Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных соревнованиях и мероприятиях	По графику	Зам. директора по УВР и ВР
Организация сопровождения наставничества обучающихся	Постоянно	Зам. директора по УВР и ВР
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	Ежеквартально	Зам. директора по УВР и ВР
Аналитико-обобщающий этап (2027г.)		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественнонаучной и технологической направленностей разного уровня	Постоянно	Зам. директора по УВР и ВР
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Постоянно	Зам. директора по УВР и ВР
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	По графику	Зам. директора по УВР и ВР
Обобщение и трансляция педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	В течение года	Зам. директора по УВР и ВР